

luogo: via Radici in Piano, località Tressano, Castellarano

soggetto attuatore: Finice srl, via Sicilia, Reggio Emilia

progetto architettonico  
ARTEAS PROGETTI  
architetto Paolo Soragni  
con  
architetto Ilaria Manotti

A.O. ambito AeR 1  
di iniziativa privata  
località Tressano

## CRONOPROGRAMMA

05.2019



### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI AREA AeR 1

fase lavorativa		mesi													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE														
2	SCAVI														
3	FONDAZIONI STRADALI														
4	POSA CONDOTTE, POZZETTI E CORDOLI														
5	ASFALTI E PAVIMENTAZIONI														
6	OPERE DI FINITURA SMOBILIZZO CANTIERE														

**Durata totale dei lavori: 426 giorni naturali e consecutivi**

**NOTA BENE:** Le imprese nell'ambito della propria organizzazione potranno anche disarticolare l'esecuzione delle fasi, senza però modificare il livello di sicurezza.